

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL BUCOVINA DE MUNTE

Data 190/06.02.2024

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL¹

Tipul modificării ²	Numărul modificării solicitate ³ în anul curent
<input checked="" type="checkbox"/> Modificare simplă - conform pct.1	1
<input type="checkbox"/> Modificare complexă - conform pct.2	
<input type="checkbox"/> Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3	

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE⁴

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare în cadrul Priorității 6, conform pct. 1, litera b

a.) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Modificarea solicitată constă în realocarea sumei de 25.000 EUR de la măsura M2/6B „Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative” către măsura M7/6B - „Creșterea capacității a asigurare a serviciilor sociale de calitate pentru persoanele aflate în dificultate” Necesitatea și oportunitatea modificării în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL, este generată de următoarele aspecte:

- Până în prezent, **măsura M2/3A - Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative** a fost lansată de 6 ori astfel:

Sesiunea 1 a fost lansată în perioada 11.09.2017 - 12.10.2017 și prelungită până la data de 10.11.2017, având o alocare financiară de 30.000 Euro, Sesiunea 2 a fost lansată în perioada 03.10.2018 - 05.11.2018 și prelungită până la data de 07.01.2019, cu suma alocată de 30.000 euro, Sesiunea 3 a fost lansată în perioada 12.07.2019 - 12.08.2019, cu o alocare financiară de 30.000 Euro, Sesiunea 4 a fost lansată în perioada 12.12.2019 - 28.02.2020, cu o alocare financiară de 30.000 Euro și Sesiunea 5 a fost lansată în perioada 02.06.2020 - 12.06.2020, cu o alocare financiară de 30.000 Euro.

În cadrul acestor numeroase sesiuni de lansare, a proiectelor, a fost depus un singur proiect, (în cadrul apelului de selecție nr.5/2020), care a fost declarat eligibil la nivelul GAL Bucovina de munte, dar declarat ulterior neeligibil la nivelul OJFIR.

În data de 06.05.2022 s-a modificat fișa măsurii M2/3A - Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative” și ulterior s-a realizat o nouă documentație de accesare a fișei măsurii atipice, care a fost avizată de AFIR în 12.07.2023.

În perioada 16.10.2023- 27.11.2023 a fost lansată sesiunea nr.6 de depunere, cu noua documentație de accesare, adresată unei categorii distincte de beneficiari: parteneriate

¹ conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

² se bifează o singură căsuță

³ numărul modificării solicitate în anul curent.

⁴ fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.

constituite din microintreprinderi si ONG-uri cu activitate in domeniul turistic. Dar nici in urma acestei modificari a fisei masurii si documentatiei de accesare nu a fost depus nici un proiect, desi apelul a fost prelungit, ramanand astfel neutilizata suma de 30.000 EUR.

- **În cadrul măsurii M7 - Creșterea capacității de asigurare a serviciilor sociale de calitate pentru persoanele aflate în dificultate**, s-au lansat 2 apeluri de selecție în urma cărora a fost contractată suma de 169.758,70 euro din totalul de 209.574,79 euro alocați în Planul de finanțare din FEADR, la care se adauga 137.719,81 euro alocatie EURI.

În faza de analiză SWOT a teritoriului acoperit de SDL, în cadrul domeniului Analiza sistemului educational, social și de sănătate, s-a constatat "Slaba dezvoltare a infrastructurii sociale, Capacitate scăzută de a asigura servicii sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate, Lipsa spațiilor pentru desfășurarea activităților de asistență și protecție socială", în condițiile riscurilor de " Creșterea numărului de probleme medicale ca urmare a procesului de îmbătrânire a populației".

Un prim pas în remedierea situației identificate în SDL s-a făcut prin finanțarea în cadrul măsurii M7/6B a construirii unui Centru Comunitat Multifuncțional de Asistență Socială. Fondurile alocate în cadrul măsurii au permis finanțarea doar a infrastructurii fizice, nefiind suficiente și pentru implementarea unor servicii sociale dedicate mai multor categorii de persoane vulnerabile din teritoriul GAL Bucovina de Munte.

Cu ocazia implementării în teritoriul GAL a proiectelor "Reducerea riscului de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL Asociatia GAL Bucovina de munte 2014-2020" și "Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19", proiecte finanțate prin POCU 2014-2020, asistenții sociali implicați, în urma desfășurării activităților în teren în comunele membre GAL, au constatat și semnalat înrăutățirea condițiilor de trai a unei categorii de populație, respectiv persoane vârsnice rămase fără nici un sprijin în gospodării izolate, aflați în imposibilitatea de a se îngriji singuri, familii numeroase, cu copii multi de vârstă școlară dar care nu au avut posibilitatea de a participa la scoala on-line, persoane cu dizabilități dar care din lipsa consilierii specializate nu au dobândit acte doveditoare ale situației lor medicate ceea ce nu le permite accesul la formele legale de sprijin.

Având în vedere aceste probleme actuale identificate la nivelul teritoriului GAL BUCOVINA DE MUNTE, se constata o creștere a nevoii de finanțare pentru proiectele din domeniul social, atat din partea sectorului public cat si din partea societatii civile. Aceasta nevoie a rezultat si in cadrul actiunii de animare si consultare a potentialilor beneficiari din teritoriul GAL BUCOVINA DE MUNTE, organizata in data de 19 ianuarie 2024, la sediul GAL, a carei minuta a fost anexata prezentei solicitari. In aceste conditii se considera oportuna suplimentarea sumei alocate măsurii M7/6B prin diminuarea alocarii masurii M2/6B.

Având în vedere interesul comun pentru înregistrarea unui grad ridicat de absorbție a fondurilor europene, în situația în care la nivelul teritoriului vizat de SDL al GAL BUCOVINA DE MUNTE s-a constatat lipsa de atractivitate si interes din partea potentialilor beneficiari pentru masura M2/6B, atat in varianta initiala, cat si in varianta modificata, se propune realocarea sumei de 25.000 EUR de la masura M2/6B catre masura M7/6B. Mentionam ca suma de 5.000 EUR, care a ramas la nivelul masurii M2/6B, permite finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri.

b.) Modificarea propusă

Ca urmare a modificărilor propuse, Anexa 4T la SDL (Planul de finanțare) pentru fondurile FEADR se modifică în consecință după cum urmează:

ANEX
A 4T -
Planul
de
finanț
are
TRANZ
IȚIE -
FEADR

Supraf ață TERIT ORIU GAL (km ²)	Popula ție TERIT ORIU GAL (nr. locuit ori)	VALOA RE TOTAL Ă SDL (19.2 + 19.4) (EURO)
1.359, 17	31.94 2	3.124. 712,57

Submă sura	PRIORI TATE	MĂSUR A	INTENS ITATEA SPRIJIN ULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSA BILĂ/PRIORIT ATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOA RE PROCE NTUAL Ă ² (%)
				Alocar ea public ă ACTU ALĂ ¹	Alocar ea public ă TRAN ZIȚIE - FEAD R	TOTAL ALOCA RE FEADR		
19.2	3	M3 - Promov area produs elor locale in vedere a	100%	15.000 ,00	0,00	15.000, 00	15.000,00	0,48%

	participării la schemele de calitate naționale și europene						
6	M2 - Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative	100%	30.000,00 5.000	0,00	30.000,00 5.000	2.457.226,09	78,64%
	M4 - Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic	90%	394.027,47	0,00	394.027,47		
	M5 - Dezvoltarea serviciilor și activităților productive din teritoriu	90%	142.340,78	0,00	142.340,78		

	M6 - Îmbunătățirea condițiilor lor de viață prin dezvolt area infrastr ucturii și servicii lor de bază locale	100%	1.085. 198,97	350.1 72,84	1.435.3 71,81
	M7 - Creșter ea capacit ății a asigura re a servicii lor sociale de calitat e pentru persoa nele aflate în dificult ate	100%	209.57 4,79 <u>234.57</u> 4,79	0,00	209.57 4,79 <u>234.57</u> 4,79
	M8 - Conser varea și valorifi carea patrim oniului natural , cultura l și tradițio nal din	100%	245.91 1,24	0,00	245.91 1,24

Formatted: Left

	teritori u						
TOTAL 19.2		2.122 .053, 25	350.1 72,84	2.472. 226,09			
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare³	530.5 12,06	121.9 74,42	652.48 6,48			20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR		3.124.712,57					

c.) Efectele estimate ale modificării

Impactul generat de modificarea propusă este semnificativ având în vedere că o caracteristică generală la nivelul teritoriului GAL Bucovina de Munte este interesul crescut pentru dezvoltarea serviciilor sociale și atenția acordată persoanelor aflate în dificultate, nevoile de finanțare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite comunităților marginalizate fiind mult mai mare față de fondurile disponibile la nivelul SDL iar impactul generat de investițiile realizate prin măsura M7/6B se reflectă asupra întregii comunități locale.

Prin transferarea fondurilor alocate de la masura M2/6B, masura pentru care s-a constatat o lipsa de atractivitate din partea beneficiarilor finali, către o măsură destinată dezvoltării sectorului social, pentru care s-a manifestat un interes ridicat, se asigură astfel atât îndeplinirea obiectivelor stabilite în SDL cât și o mai bună gestionare a fondurilor nerambursabile în contextul nevoilor dinamice identificate la nivel local și ale caracteristicilor actuale ale teritoriului acoperit de SDL.

Efectul scontat ca urmare a modificării propuse constă în creșterea alocării financiare a măsurii M7/6B fapt care va genera o creștere în combaterea excluziunii sociale prin sporirea investițiilor destinate îmbunătățirii și extinderii serviciilor sociale destinate populației rurale, respectiv prin diversificarea lor pe orizontală și verticală, precum și în creșterea gradului de ocupare.

La nivelul teritoriului va genera o creștere a nivelului calității vieții prin favorizarea dezvoltării noilor servicii sociale îndreptate către sprijinirea grupurilor aflate în dificultate și reducerea disparităților sociale.

Totodată, modificarea propusă va asigura atingerea obiectivului propus în SDL, privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare. În urma modificării propuse, singurul indicator care suferă modificări este cheltuiala publică totală pentru măsurile M2/6B și M7/6B fără a se diminua valoarea totală alocată pentru SDL. Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție pe care sunt încadrate măsurile rămân neschimbați.

2. **DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea fiselor măsurilor M2/6B și M7/6B cu modificările aduse planului de finanțare**, conf punct 1 litera b).

a.) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Având în vedere modificările propuse la punctul 1 din prezenta anexă, respectiv modificarea alocării publice pe măsuri, este necesar a se actualiza în mod corespunzător și fișele măsurilor M2/6B și M7/6B în sensul corelării cu modificările aduse Anexei 4 T- Planul de finanțare .

De asemenea, în cadrul Fișei măsurii M7/6B - „Creșterea capacității a asigurare a serviciilor sociale de calitate pentru persoanele aflate în dificultate” la secțiunea ” 6. Tipuri de acțiuni eligibile” subsecțiunea „Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor” fost specificat în mod eronat ca regula generală de eligibilitate a cheltuielilor, ca acestea trebuie să fie efectuate de către beneficiari între data de 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023. În mod corect, în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a SDL, ver.12: ”*în documentele de accesare, GAL are obligația de a informa potențialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025*” (pag.23) În consecință este necesară corectarea acestei erori materiale produse la momentul întocmirii fișei măsurii, prin menționarea termenului limită de eligibilitate a cheltuielilor ca fiind data de 31 decembrie 2025, în loc de 31 decembrie 2023.

b.) Modificarea propusă

Modificarea Capitolului V:

➤ **MODIFICAREA FIȘEI MĂSURII M2/6B**

9 Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil ⁵: 100% pentru proiectele negeneratoare de venit

Suma maximă alocată unui proiect este de ~~30.000~~5.000 euro

Suma totală alocată măsurii este de ~~30.000~~5.000 euro

⁵ Acordarea sprijinului nerambursabil se va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în ajutorul de minimis prevăzute în Reg. (UE) nr. 1407/2013 precum și în legislația națională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică îi poate primi pe o perioadă de 3 ani.

Se vor asigura costuri de operaționalizare și funcționare a cooperării - max. 10% din valoarea maximă a sprijinului.

10. Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale ~~30.000~~ 5.000 euro

Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: 2000

➤ **MODIFICAREA FIȘEI MĂSURII M7/6B**

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie ~~2023~~ 2025 ;
- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte de data de finalizare a acestuia
- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de munte.
- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil este de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile.

Suma maximă alocată unui proiect este de - 177.535,90 euro

Suma totală alocată măsurii este de ~~347.294,60~~ 372.294,60 euro

10 Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale FEADR : ~~209.574,79~~ 234. 574,79 euro

Cheltuiala publică totală EURI: 137.719,81

Număr total locuri de muncă create: 0

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 300 locuitori

Formatted: Italian (Italy)

c.) Efectele estimate ale modificării

Efectul acestei modificări este unul pozitiv, întrucât prin corelarea fișelor măsurilor cu planul de finanțare, se reface coerența SDL.

d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea propusă nu va avea impact asupra indicatorilor de monitorizare. În urma modificării propuse, singurul indicator care suferă modificări este cheltuiala publică totală pentru fiecare din măsurile M2/6B și M7/6B, dar fără a se diminua valoarea publică totală alocată pentru prioritatea 6, respectiv SDL.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție pe care sunt încadrate măsurile rămân neschimbați.

3. DENUMIREA MODIFICĂRII: Actualizarea CAP. IV - OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE, în sensul corelării cu modificările aduse fișelor măsurilor din SDL, conf punct 1 litera b).

a.) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Având în vedere modificările propuse la punctul 1 și 2 din prezenta anexă, respectiv modificarea alocărilor publice pentru măsurile M2/6B și M7/6B, precum și fișele acestor măsuri, este necesar a se actualiza în mod corespunzător și CAP. IV - OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE, în sensul corelării cu modificările aduse fișelor măsurilor din SDL

b.) Modificarea propusă

MODIFICĂREA CAP. IV - OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE, după cum urmează:

Obiectivul de dezvoltare rurală 1	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori
Favorizarea competitivității agriculturii	P3	3A		
	Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a	Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de	M3/3A Promovarea produselor locale în vederea participării la schemele de	Exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de

Obiective transversale: Mediu și Climă, Inovare	gestionării riscurilor în agricultură	calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	calitate naționale și europene	aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 14 Cheltuială publică totală:15.000
Obiectivul de dezvoltare rurală 3 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă	Priorități de dezvoltare rurală → P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	Domenii de intervenție → 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	Măsuri → M4/6A Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic M2/6B Sprijin pentru facilitarea și promovarea formelor asociative	Indicatori Cheltuială publică totală: 394.027,47 Euro Locuri de muncă nou create:3 Creșterea numărului de turiști la nivel de teritoriu GAL Bucovina de munte: 5% Cheltuială publică totală: 30.000 5.000 euro Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: 2000

Obiective transversale: Mediu și Climă, Inovare		6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M5/6A Dezvoltarea serviciilor și activităților productive din teritoriu	Cheltuială publică totală: 142.340,78 euro Locuri de muncă nou create:4
			M6/6B Îmbunătățire a condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază locale	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5000 persoane Cheltuială publică totală: 1.435.371,81 euro. Locuri de muncă nou create:1
			M7/6B Creșterea capacității a asigurare a serviciilor sociale de calitate pentru persoanele aflate în dificultate	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:300 persoane Cheltuială publică totală FEADR: 209.574,79 <u>234.574,79</u> Cheltuiala publică totala EURI : 137.719,81 euro Locuri de muncă nou create:0
			M8/6B Conservarea și valorificarea patrimoniului natural,	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:1.000 persoane

			cultural și tradițional din teritoriu	Cheltuială publică totală: 245.911,24 euro Locuri de muncă nou create:0
--	--	--	---------------------------------------	--

c.) Efectele estimate ale modificării

Efectul acestei modificări este unul pozitiv, întrucât prin actualizarea Capitolului IV, se reface coerența SDL și corespondența cu Capitolul V și ANEXA 4T (PLANUL DE FINANȚARE), ca urmare a modificării fișelor măsurilor M2/6B și M7/6B.

d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Modificarea are un impact pozitiv asupra SDL, deoarece corelarea Cap.IV cu fișele modificate ale măsurilor și Anexa 4T (PLANUL DE FINANȚARE), se face în ceea ce privește indicatorul cheltuiala publica totala, refacandu-se astfel coerența SDL.

4.1 DENUMIREA MODIFICĂRII: Corectarea fișei măsurii M3/3A „Promovarea produselor locale în vederea participării la schemele de calitate naționale și europene” , conform pct. 1, litera a

a.) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În cadrul Fișei măsurii M3/3A Promovarea produselor locale în vederea participării la schemele de calitate naționale și europene, la secțiunea ” 6. Tipuri de acțiuni eligibile” subsecțiunea „Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor” fost specificat în mod eronat ca regula generală de eligibilitate a cheltuielilor, ca acestea trebuie să fie efectuate de către beneficiari între data de 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023. În mod corect, în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a SDL, ver.12: ” în documentele de accesare, GAL are obligația de a informa potențialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de **31.12.2025**” (pag.23) În consecință este necesară corectarea acestei erori materiale produse la momentul întocmirii fișei măsurii, prin menționarea termenului limită de eligibilitate a cheltuielilor ca fiind data de 31 decembrie 2025, în loc de 31 decembrie 2023.

b.) Modificarea propusă

MODIFICAREA FIȘEI MĂSURII M3/3A Promovarea produselor locale în vederea participării la schemele de calitate naționale și europene

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie ~~2023~~ 2025 ;
- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte de data de finalizare a acestuia
- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de munte.
- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand

c.) Efectele estimate ale modificării

Efectul acestei modificări este unul pozitiv, permițând continuarea decontării investițiilor realizate în teritoriul GAL Bucovina de munte până la data de 31 decembrie 2025 și nu doar până la data de 31 decembrie 2023, permițând astfel optimizarea gradului de absorbție a fondurilor disponibile la nivelul SDL.

d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Impactul asupra indicatorilor SDL va fi unul pozitiv, întrucât de posibilitatea decontării cheltuielilor aferente proiectelor finanțate depinde în mod direct și îndeplinirea indicatorilor asumați.

4.2 DENUMIREA MODIFICĂRII: Corectarea fișei măsurii M4/6A „Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic”, conform pct. 1, litera a

a.) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În cadrul Fișei măsurii M4/6A „Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic”, la secțiunea ” 6. Tipuri de acțiuni eligibile” subsecțiunea „Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor” fost specificat în mod eronat ca regula generală de eligibilitate a cheltuielilor, ca acestea trebuie să fie efectuate de către beneficiari între data de 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023. În mod corect, în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a SDL, ver.12: ” în documentele de accesare, GAL are obligația de a informa potențialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025” (pag.23) În consecință este necesară corectarea

acestei erori materiale produsa la momentul intocmirii fisei masurii, prin mentionarea termenului limita de eligibilitate a cheltuielilor ca fiind data de 31 decembrie 2025, in loc de 31 decembrie 2023.

b.) Modificarea propusă

MODIFICAREA FIȘEI MĂSURII M4/6A „Creșterea atractivității teritoriului prin dezvoltarea sectorului turistic”

7. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie ~~2023~~ 2025 ;
- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte de data de finalizare a acestuia
- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de munte.
- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand

c.) Efectele estimate ale modificării

Efectul acestei modificari este unul pozitiv, permitand continuarea decontarii investitiilor realizate in teritoriul GAL Bucovina de munte pana la data de 31 decembrie 2025 si nu doar pana la data de 31 decembrie 2023, permitand astfel optimizarea gradului de absorbtie a fondurilor disponibile la nivelul SDL.

d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Impactul asupra indicatorilor SDL va fi unul pozitiv, intrucat de posibilitatea decontarii cheltuielilor aferente proiectelor finantate depinde in mod direct si indeplinirea indicatorilor asumati.

4.3 DENUMIREA MODIFICĂRII: Corectarea fișei măsurii M6/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază locale”, conform pct. 1, litera a

a.) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

In cadrul Fișei măsurii M6/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază locale la secțiunea ” 6. Tipuri de acțiuni eligibile” subsecțiunea „Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor” fost specificat in mod eronat

ca regula generala de eligibilitate a cheltuielilor, ca acestea trebuie sa fie efectuate de catre beneficiari intre data de 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023. In mod corect, in conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a SDL, ver.12: " *in documentele de accesare, GAL are obligația de a informa potențialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025*" (pag.23) In consecinta este necesara corectarea acestei erori materiale produsa la momentul intocmirii fisei masurii, prin mentionarea termenului limita de eligibilitate a cheltuielilor ca fiind data de 31 decembrie 2025, in loc de 31 decembrie 2023.

b.) Modificarea propusă

MODIFICAREA FIȘEI MĂSURII M6/6B „Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază locale”

8. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie ~~2023~~ 2025 ;
- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte de data de finalizare a acestuia
- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de munte.
- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand

c.) Efectele estimate ale modificării

Efectul acestei modificari este unul pozitiv, permitand continuarea decontarii investitiilor realizate in teritoriul GAL Bucovina de munte pana la data de 31 decembrie 2025 si nu doar pana la data de 31 decembrie 2023, permitand astfel optimizarea gradului de absorbtie a fondurilor disponibile la nivelul SDL.

d.) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Inpactul asupra indicatorilor SDL va fi unul pozitiv, intrucat de posibilitatea decontarii cheltuielilor aferente proiectelor finantate depinde in mod direct si indeplinirea indicatorilor asumati.